



## ETAPAS E PRAZOS

(de acordo com o artigo 2º do despacho n.º 436-A/2017, de 6 de janeiro)

ETAPA	PRAZO
Desenvolvimento e apresentação de propostas	Até 15 de março
Divulgação e debate das propostas	Nos 10 dias úteis anteriores à votação
Votação das propostas	No dia 24 de março
Apresentação dos resultados	Até final de março
Planeamento da execução	Até ao final de maio
Execução da medida	Até ao final do ano 2023

Marinha Grande, 27 de fevereiro de 2023

O Presidente da GAP

(Cesário Silva)